




### Planning Temse

-  Fase 4 Hoogkamerstraat (vanaf brug E17) tot en met kruispunt Kapelanielaan 03/05/21 tot 28/05/21
-  Fase 5 fietspad vanaf kruispunt Kapelanielaan tot en met kruispunt Euroolaan 31/05/21 tot 01/07/21
-  Fase Brug vernieuwen brugdek (dossier AWW) zomer 2021