

2021

jan

2022

jan

2023

jan

2024

FASEN

opmaak voorontwerp

definitief ontwerp en vergunning

uitvoeringsdossier

aanbesteding

start werken

einde werken

STAPPEN

lezing context

scenario-onderzoek

schetsontwerp

voorontwerp

definitief ontwerp

opmaak dossier vergunningsaanvraag

opmaak technische plannen

gunningsverslag

bevel van aanvang

uitvoering der werken

indienen vergunningsaanvraag

PARTICIPATIE en COMMUNICATIE



kick-off digitale infoavond



bevraging identiteit en lezing



workshop visie



workshop scenario's



terugkoppeling voorkeursontwerp



aankondiging werken